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Finalizar vías 
4G tarda más 
de lo planeado
De un avance promedio de 84% en abril, 12 obras 
registran a octubre una ejecución del 89,2%. 
Recrudecimiento del invierno, entre las razones. Pág.6

EVOLUCIÓN DEL AVANCE 
DE PROYECTOS VIALES CLAVE
Cifras en porcentaje. Incluye so lo  vías 4G

IA 30 de abril ■  A 31 de octubre
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Fuente: Agenda Nadonal 

de Infraestructura y 
Uniste riode Transporte
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Vías 4G no logran 
el objetivo fijado 
para el año 2022
De 12 obras que se culminarían este año, ninguna 
llegaría a la meta. La próxima se entrega en enero.

Demanda en aeropuertos 
sobrepasa la capacidad

Paula Galea no Balaguera

L A  IN TEN CIÓ N  del gobier
no anterior, de dejar entre
gados 12 proyectos viales de 
cuarta generación (vías 4G) 
antes de finalizar su manda
to, no solo no se materiali
zó, sino que varios de ellos 
tampoco quedarán listos 
este año.

Por factores como la in
tensificación de las lluvias, 
trámites ambientales y has
ta procesos arbitrales, la e je  
cución de varios tramos se 
ha visto afectada.

Según la Agencia Nacio
nal de Infraestructura 
(AND, en esas 12 vías entre 
abril y octubre la ejecución 
pasó de 83,9% 89,2%.

Hoy, cuando se inicia el 
Congreso Nacional de Infra
estructura, la ANI anticipó 
que si bien se han entrega
do cinco de 30 proyectos, 
hay 25 que no han podido fi
nalizar obra, o incluso algu
nos ni siquiera han podido 
empezar.

Incluso, solamente por el 
recrudecimiento del invier
no hay 12 puntos críticos en 
vías ya term inadas o en 
construcción.

No obstante, hay obras 
que lograron avanzar hasta 
en 10 puntos porcentuales 
como es el caso de Autopis
ta al Mar 2, la IP Cambao Ma- 
nizales o Pacífico 1.

Entre las obras que tie
nen mayor avance están 
Concesión al Mar 1, Rumi- 
chaca-Pasto y Chirajara- 
Fundadores, que cuentan 
con una ejecución del 
99,3%, 99,7% y del 99,8% 
respectivamente.

Sobre la primera, la ANI 
le indicó a Portafolio que si 
bien las obras fueron entre
gadas en el mes de mayo, es 
decir un año antes del plazo 
contractual y ya se encuen
tra en fase operativa, el por
centaje restante correspon
de a la validación de la inter-

Aunqueen20221a 
Aerocivil invirtió 
$519.000 millones en 
obras para mantener, 
mejorar y optimizar la 
infraestructura 
aeroportuaria, existen 
deficiencias que no han 
sido cubiertas.
Parajairo Espejo, 
miembro de la 
Asociación Colombiana 
de Ingenieros (Aciem) es 
necesario este es uno de 
los retos del Gobierno. 
“Quedaron cortos los de

Autopistas del Caribe 
Mulaió - Loboguerrero 

Malla vial del Meta
Santana - Mocoa - Neiva
Santander de Quilichao 

- Popayán

ventoría, lo que lleva a que 
todavía no se conozca la fe
cha estimada de finaliza
ción total del proyecto.

Sobre Rumichaca- Pasto, 
si bien fue el décimo proyec
to que la administración an
terior reportó como entre
gado, las lluvias les han juga
do una mala pasada a la 
hora de culminar las obras.

“En este momento el con
cesionario se encuentra ter- 
minando actividades de 
protección de taludes, 
obras de descoles, báscula, 
adecuación y/o culmina-

Bogota, Medellín y 
Cartagena, deberían ser 
prioridades del actual 
Gobierno y, no hay que 
darle tantas vueltas 
actuar y aprovechar 
concesiones porque 
estos aeropuertos ya no 
dan más”, señaló.
Por su parte la ANI si 
bien trabaja en cinco 
aeropuertos en el país, 
quiere apostarle a 
invertir en un nuevo 
aeropuerto en Bayunca, 
entre otros.

Bucaramanga - Pamplona 
Perimetral de Oriente 

Tercer carril Bogotá - Girardot 
Corredor Magdalena 2

Los temas 
eximentes de 
responsabilidad 
no permiten que 
se entreguen al 
100% antes de 
habilitarlos o ser 
entregados”.

I PANORAMA DE INFRAESTRCUTURA
■e n  EL PAIS a  o c t u b r e

(OBRAS5G 
I PRIMERA OLA Santa Marta

San Andrés CartagenaO
Chiriguaná

• *Buga
. -

Buenaventura r .  paim ira 
Calí

Neiva

Bogotá

USEiMiSg
Adjudicado
Nueva Malla v ia l de l V.Cauca

— - Accesos Cali - Palmira
Aven ida Longitudinal

- -  de Occidente - Sur

— Accesos Norte de Bogotá

Troncal Magdalena C1
— Puerto Salgar - Barrancab.

Troncal Magdalena C2
— Barrancab. - San Roque 
. .  Buga - Loboguerrero -

Buenaventura

Evaluación de factibilidad 
1 Santuario - Caño Alegre

Proyectos aéreos
Factibilidad en evaluación 

Aeropuerto de Cartagena 
Aeropuerto de Surocddente 
Aeropuerto de San Andrés

Adjudicación: Desierta APP - Rio Magdalena Evaluación de factibilidad
— Publicación del proyecto Canal del Dique Dorada - Chiriguaná

Autopista Conexión Norte 
Bucaramanga - Barrancabermeja - 

Yondó
Concesión al mar!

Accesos Norte 1 
Antioquia - Bolívar 

Cambao - Manlzales 
Ibagué - Cajamarca 
Pamplona - Cúcuta 
V illav icendo -Yopal

Concesión al mar 2 
Corredor Pacífico 1 
Corredor Pacífico 3 

Chirajara - Fundadores 
Neiva - Girardot 

Pasto - Rumichaca 
Trasversal del Sisga

Cartagena - Barranquea - 
Circunvalar de la prosperidad 

Corredor Pacífico 2 
Girardot - Honda - Puerto Salgar 

Puerta de Hierro - Palmar de 
Varela y  Carreto - Cruz del V iso  

Vías del Ñus
Fuente Mintransporte

ción de conformación en 
Zodmes en el tramo com
prendido entre San Juan e 
lies, entre otras actividades 
menores, lo que no le ha 
permitido llegar al 100% de 
las actividades de obra”, se
ñaló la ANI, que reveló que 
pese a lo anterior, esta esti
mando que su entrega sería 
en enero.

De los 44 proyectos a car
go de la entidad, estos im
previstos están contempla
dos en los contratos.

Sin embargo, tocan al cro- 
nograma y la posibilidad de

terminar un tramo, podría 
tomar meses, según recono
ció William Camargo, presi
dente de la ANI, quien dijo 
que estos temas “no permi
ten que se entreguen al 
100% las obras antes de ha
bilitarlos o darlas por entre
gadas”.

Al respecto el Ideam reve 
ló que esta situación del fe
nómeno de La Niña podría 
intensificar y podría exten
derse hasta el 2023, lo que 
pondría en vilo la fecha de 
entrega pactada de proyec
tos finalizados, por lo me

nos en el 2022, según fuen
tes de la ANI.

Es así como la entidad es
tima culminar únicamente 
tres unidades funcionales 
en lo que resta del año: uno 
en el proyecto Ibagué - Caja- 
marca, otro en la ruta Neiva 
- Espinal - Girardot y el últi
mo en Autopista al Mar 2.

Por otro lado, si bien hay 
obras que avanzan, otras se 
mantienen sin ningún avan
ce de construcción. Según 
el reporte de la ANI se trata
ría de tres proyectos, en los
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Adjudicadas obras carreteras 5G primera ola
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que está el proyecto Popa- 
yán - Santander de Quili- 
chao que se ha podido avan
zar ya que el concesionario 
no cuenta con la totalidad 
de las licencias ambientales 
por parte de la Autoridad 
Nacional de Licencias Am
bientales (Anla) para dar 
paso a la fase de construc
ción. En el proyecto Mulaló- 
Loboguerrero, el contrato 
sigue suspendido y está en 
proceso arbitral, para lo

cual se están dando mesas 
de trabajo. Por último, so
bre el proyecto ‘Autopistas 
del Caribe’, que está en eta
pa preoperativa, la ANI y el 
Gobierno pactaron mesas 
de trabajo para reestructu
rar el proyecto. Al respecto, 
Jairo Espejo miembro de la 
Asociación Colombiana de 
Ingenieros (Aciem), consi
dera necesario avanzar y su
perar las demoras.

“Las vías 4G tienen difi
cultades del pasado que no

éé
Las vías 4G 
tienen
dificultades del 
pasado. El actual 
Gobierno debe 
gestionar su 
continuidad”.

se han podido superar por 
lo que el actual Gobierno 
debe gestionar su continui
dad exitosa y así conectar al 
país”, señaló.

Sobre las obras del Bicen- 
tenario o 5G, es de destacar 
que la mayoría de los pro
yectos carreteros han sido 
adjudicados este año, lo 
que ha permitido dar una 
luz verde para empezar la 
fase de construcción. Entre 
las iniciativas están la Nueva 
Malla del Valle del Cauca, la

Avenida Longitudinal del 
Occidente, la Troncal Mag
dalena 1 y 2, Accesos Norte 
de Bogotá y Buga - Lobogue- 
rrero - Buenaventura, que 
corresponden a la primera 
ola 5G.

Este avance ha permitido 
que no solo estos proyectos 
sigan sino que al interior de 
la cartera de Transporte se 
tomó la decisión de invertir 
$50 billones para desarro
llar proyectos de concesión 
a futuro. Además de contri
buir a las vías del país, serán 
para impulsar el modo fé
rreo del país como la Red Fé
rrea Central, la red férrea

del Pacífico o La Dorada - 
Chiriguaná, que hacen par
te de la red mayoritariamen- 
te inactiva en el país.

En este mismo paquete 
se encuentra la importancia 
de impulsar los proyectos 
fluviales que están en discu
sión. Actualmente solo se 
surte el proceso para desen
redar el proyecto del Canal 
del Dique, que si bien no ha 
logrado ver luz verde debi
do a la disputa en torno a su 
oferente Sacyr y luego por 
la decisión de laJEP, está en 
lista de espera de una nueva 
fecha para adjudicar final
mente la licitación. O


